

intervento	referente	obiettivo	data conseguimento	peso in 100
Piano del Verde Pubblico	Zotti	Eeguire le trivellazioni delle ceppaie/rimozioni Mettere a dimora le nuove alberature secondo previsioni del Piano trasmissione inviti per gara abbattimenti per circa 20 alberature	30-nov-17	6 spesa corrente
zone 30	Carraro Cernigoi	Aquisizione autorizzazioni Approvazione definitivo entro il 15 ottobre 17 approvazione esecutivo entro il 1 nov 17 trasmissione inviti a gara appalto 30 novembre 17 Incarichi professionali sottoscritti da professionisti Aquisizioni autorizzazioni Approvazione esecutivo entro il 30 novembre 17	31-dic-17	5
sicurezza stradale	Carraro Cernigoi	trasmissione inviti a gara appalto	15-dic-17	5
Salet Ponte	cernigoi	Incarico professionale firmato da professionista Approvazione preliminare Avvio procedimenti per aquisizione nulla osta idraulico, autorizzazione paesaggistica, parere favorevole della Soprintendenza entro 31/10/17 aquisizione autorizzazioni:nulla osta idraulico, paesaggistica, Soprintendenza approvazione progetto definitivo 31/12/2017 Trasmissione a Servizi Tecnici progetto strutturale 1/2/2018	31/12/2017	5
Cimitero ampliamento	Cernigoi	Incarico professionale firmato da professionista Approvazione preliminare Avvio procedimenti per aquisizione tutte autorizzazioni aquisizione autorizzazioni approvazione progetto definitivo Trasmissione a Servizi Tecnici progetto strutturale 15/10/2017 Approvazione Progetto Esecutivo Trasmissione inviti a gara d'appalto 31/10/2017 Aggiudicazione provvisoria entro 31/12/2017 aggiudicazione definitiva entro 10/12/2017 Fornitura degli arredi per biblioteca, Uffici, sala Pluriuso e sala conferenze entro il 31/1/2018 Liquidazione fornitura entro il 31/1/2018 (verificare con Peres chiusura)		6
Casa Maccari - Arredi biblioteca	Cernigoi	Fornitura degli armadi compattabili		
Casa Maccari - Compattabili	Cernigoi	Liquidazione entro il 31/1/2018 Progettazione esecutiva		
Casa Maccari attrezzature informatiche	Cernigoi	Fornitura e posa in opera delle attrezzature Liquidazione entro il 30/4/2018		10
Teatro Comunale CPI	Cernigoi	Conclusioni lavori di adeguamento richiesti dai VVFF Trasmissione documentazione e comunicazione ai VVFF di aver adempiuto a quanto richiesto nei verbali e richiesta della Certificazione dei VVFF	30/10/2017	5

Casa di Riposo	cernigoi	Conclusioni delle esecuzioni dei lavori finanziati liquidazione lavori entro 31/12/2017	5	ormative. Valutar
scuola infanzia	cernigoi Marco	Aquisto paraspigoli liquidazione entro 31/12/2017	2	
Colonnine Fermatraffico	Vittori	Esecuzione lavori entro 15/11/2017 Liquidazione lavori entro 15/12/2017	6	
Manutenzioni Stradali	Cernigoi	Esecuzione lavori per sistemazione definitiva della griglia di captazione acque meteoriche ---- entro il 30/11/2017 Liquidazione dei lavori entro il 10/12/2017		
Manutenzioni Stradali	cernigoi	Esecuzione lavori per sistemazione marciapiedi e rampa di accesso in via Aquileia entro il 30/11/2017		
Manutenzioni Stradali	cernigoi	liquidazione dei lavori entro il 10/12/2017		
Manutenzioni Stradali	cernigoi	Esecuzione attraversamento pedonale luminoso conclusione dei lavori verbale di fine lavori	7	
Intervento copertura Tennis	cernigoi	liquidazione lavori pari ad almeno il 90% dell'importo di contratto	9	
club house	cernigoi zotti	approvazione progetto definitivo	3	
convenzioni per manutenzioni aiuole delle 3 rotatorie	vittori	convenzione sottoscritta dalle ditte	3	
Incarichi professionali consulenza e prestazioni per ottenimento autorizzazione paesagistica e della Soprintendenza e supervisione in fase di esecuzione delle lavorazioni della Direzione Forestale Regionale per pulizia Mura Venete		determina di incarico professionale disciplinare di incarico firmato da entrambe le parti		vedere se in carico a Ufficio tecnico
preliminare strada dell'asilo e pratica urbanistica	carraro	determina di incarico professionale disciplinare di incarico firmato da entrambe le parti bozze di progetto trasmesse e protocollate entro il 31/12/2017	5	
Incarico dei Dehors Preliminare demolizione ex caserma Guardia di Finanza per realizzazione piastra attrezzata per manifestazioni e pratica per variante urbanistica	carraro	determina di incarico professionale disciplinare di incarico firmato da entrambe le parti bozze trasmesse da professionista e protocollate entro il	2	
Progettazione preliminare tetto monte di Pietà e pratiche ed elaborati per richiesta autorizzazioni paesagistiche, Soprintendenza,...	cernigoi	determina di incarico professionale disciplinare di incarico firmato da entrambe le parti	5	
Studio di fattibilità interventi su impianto sportivo San Valeriano	cernigoi	determina di incarico professionale disciplinare di incarico firmato da entrambe le parti	2	
progetto esecutivo e pratiche per autorizzazione Colonna Leone	cernigoi	determina di incarico professionale disciplinare di incarico firmato da entrambe le parti	2	
emissioni sonore incremento incarico	carraro	determina di incarico professionale disciplinare di incarico firmato da entrambe le parti	2	
			100	